



**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
в МОБУ Краснохолмская СОШ №2
на 2022-2023 учебный год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по переходу на ФГОС НОО ФГОС ООО	Январь 2022	Приказ о создании	Руководитель ООО
2.	Проведение просветительских мероприятий: родительских собраний, педагогических советов, СМИ	Ежемесячно в течение учебного года	Информация на сайте школы	Руководитель ООО, зам. директора по УВР, зам. директора по ИКТ
3.	Анализ имеющихся в ООО условий ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО	Январь-февраль 2022	Справка	Руководитель ООО, рабочая группа
4.	Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-февраль 2022	Справка	Зам. директора по УВР, рабочая группа
5.	Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах, консультациях по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	Методические материалы	Администрация школы, рабочая группа
6.	Разработка ООП НОО	Май-июнь 2022	ООП НОО, приказ об утверждении	Администрация школы, рабочая группа
7.	Разработка ООП ООО	Май-июнь 2022	ООП ООО, приказ об утверждении	Администрация школы, рабочая группа
8.	Разработка учебных планов	Май 2022	Учебный план	Администрация школы
9.	Приобретение учебников	До 1 сентября 2022	Утвержденный перечень учебников	Руководитель ООО, библиотекарь
2. Методическое обеспечение по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО				

10.	Формирование учебной мотивации как одно из важнейших направлений повышения качества образования по учебным предметам	В течение учебного года	Протоколы заседаний ШМО, материалы для использования в работе	Администрация школы, руководители ШМО, рабочая группа
11.	Формирование функциональной грамотности в условиях обновления образования	По плану дорожной карты	Материалы для использования в работе	Администрация школы, рабочая группа
12.	Анализ УМК по предметам, консультирование по разработке учебных программ, разработка рабочих программ	В течение учебного года	Материалы для использования в работе	Администрация школы, рабочая группа
3. Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС				
13.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО		План КПК	Зам. директора по УВР
14.	Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на запрос	В течение учебного года	План КПК	Зам. директора по УВР
4. Информационное обеспечение				
15.	Размещение на сайте ОО информационных материалов по переходу на обучение по ФГОС третьего поколения	В течение учебного года	Сайт ОО с информационно-методическими материалами	Руководитель ОО, зам. директора по УВР, зам. директора по ИКТ
5. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по ФГОС - 2022				
16.	Обновление материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	План	Руководитель ОО, зам. директора по АХЧ